

ПРОТОКОЛ № 5.

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения «Визинга» на 2018-2024 годы»

04.07.2019 г.
09-30 часов

с. Визинга

Присутствовали:

Заместитель председателя Комиссии - В.С.Татаринов
Секретарь Комиссии - Н.В. Мамаенко
Члены комиссии - Г.П.Белаш
- А.Г. Попов
- С.А.Пименов
- В.В.Рочева
- А.В.Анисимов

Приглашенные: А.А. Батищев, Е.В. Князева, А.А.Полтавский

ПОВЕСТКА:

1. О ходе реализации мероприятий, включенных в муниципальную программу СП «Визинга» «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения «Визинга» на 2018-2024 годы».
2. О размещении информации на сайтах.
3. О внесении изменений в состав общественной комиссии по формированию комфортной городской среды.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ Татаринова В.С., который предложил ознакомиться с отчетом, представленным в виде таблицы (прилагается).

Также сообщил, что договоры на все виды работ по общественным территориям будут заключены. На подписании находится муниципальный контракт на установку светофора на сумму 207, 97 тыс. рублей. Контракт будет подписан 05.07.2019 г. Всего заключено 53 договора по двум общественным территориям на общую сумму 4 134 963,00 рублей. На сегодня оплачено 26 договоров на общую сумму 2 488 619,68 рублей. Работы материал закуплен, работы ведутся. Планируем закончить все работы к середине августа. К работам привлекаются летние трудовые отряды несовершеннолетних старше 14 лет, рабочие на общественные работы через Центр занятости населения.

По первому вопросу РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению, продолжить реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий.

Принято единогласно

2. О размещении информации на сайте.

Информация, в том числе и фотосъемка размещаются на официальных сайтах <http://gorodsreda.rkomi.ru/user/5069>, <http://xn----7sbbq5akixa3h.xn--plai/sreda.php>, также информация о реализации проекта публикуется в районной газете «Маяк Сысолы»

По второму вопросу РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

Принято единогласно

3. О внесении изменений в состав общественной комиссии по формированию комфортной городской среды.

СЛУШАЛИ: Татарина В.С., который проинформировал, что в связи с выходом из состава комиссии Поддубнова М.И. необходимо внести изменения. Предложил Полтавского Александра Анатольевича, заместителя заведующего отделом ЖКХ АМР «Сысольский», который непосредственно курирует ход реализации программы, формирует и направляет совместно с Мамаенко Натальей Валерьевной отчеты по комфортной среде.

По третьему вопросу РЕШИЛИ:

Внести изменения в состав общественной комиссии, утвержденной постановлением администрации сельского поселения «Визинга» 12 октября 2017 г. № 10/149 «О создании общественной комиссии по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения «Визинга» на 2018-2022 годы» заменить Поддубнова М.И. на Полтавского А.А.

Принято единогласно (отчет на 04.07.2019 г.)

Заместитель председателя Комиссии

В.С.Татарин

Секретарь Комиссии

Н.В. Мамаенко

| | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|---------------------|
| с. Визинга, ул. Коммунистическая до ул. Мира (пешеходная дорожка вдоль асфальтовой дороги) | приобретение стройматериалов (труба профильная) | 16.04.2019 | 16.04.2019 | 93 397,92 | ООО "САМСТРОЙ" |
| | приобретение стройматериалов (труба профильная) | 17.04.2019 | 17.04.2019 | 94 231,83 | ООО "САМСТРОЙ" |
| | приобретение стройматериалов (труба профильная) | 18.04.2019 | 18.04.2019 | 94 308,20 | ООО "САМСТРОЙ" |
| | установка светофора солнечной электростанцией на опоре дорожного знака по ул. Мира в с. Визинга Сысольского района Республики Коми | 28.06.2019 | 05.07.2019 | 207 967,00 | ИП Регушевский М.В. |
| | приобретение тротуарного бардюра | 24.05.2019 | 24.05.2019 | 99 500,00 | ИП Стахиева |
| | изготовление тротуарной плитки | 24.05.2019 | 24.05.2019 | 99 000,00 | ИП Стахиева |
| | изготовление тротуарной плитки | 27.05.2019 | 27.05.2019 | 99 000,00 | ИП Стахиева |
| | изготовление металлических ограждений | 27.05.2019 | 27.05.2019 | 99 860,27 | ИП Кретьева А.В. |
| | изготовление металлических ограждений | 28.05.2019 | 28.05.2019 | 98 453,79 | ИП Кретьева А.В. |

| | | | | | |
|--|---|------------|------------|-----------|---|
| | проверка сметной стоимости по объекту | 06.05.2019 | 06.05.2019 | 4 070,00 | АУ РК "Управление госэкспертизы РК" |
| | изготовление металлических ограждений | 29.05.2019 | 29.05.2019 | 85 795,44 | ИП Кретова А.В. |
| | приобретение строительного материала (цемент, угол) | 04.06.2019 | 04.06.2019 | 38 505,00 | ООО "Мед лоас" |
| | приобретение строительного материала (песок природный) | 04.06.2019 | 04.06.2019 | 96 000,00 | ООО "Магистраль" |
| | строительство пешеходной дорожки | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 78 153,00 | ООО «РСК ПартнерЪ» |
| | строительство пешеходной дорожки | 11.06.2019 | 11.06.2019 | 80 000,00 | ООО «РСК ПартнерЪ» |
| | строительство пешеходной дорожки | 18.06.2019 | 18.06.2019 | 99 000,00 | ООО «РСК ПартнерЪ» |
| | монтаж конструкций тротуара | 20.06.2019 | 20.06.2019 | 97 159,77 | ИП Кретова А.В. |
| | монтаж конструкций тротуара | 20.06.2019 | 20.06.2019 | 99 730,72 | ИП Кретова А.В. |
| | выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия тротуаров | 01.06.2019 | 01.06.2019 | 95 062,49 | АО "Коми дорожная компания |
| | строительство пешеходной дорожки | 26.06.2019 | 26.06.2019 | 98 804,57 | ООО «РСК ПартнерЪ» |
| с. Визинга, ул. Школьная (подъем с центрального парка на ул. Молодежная) | приобретение стройматериалов (труба профильная) | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 93 072,80 | ООО "САМСТРОЙ" |
| | приобретение стройматериалов (труба профильная, труба ДУ, труба ДВ, Лист ПВХ) | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 90 125,71 | ООО "САМСТРОЙ" |
| | приобретение стройматериалов (Лист ПВХ) | 20.04.2019 | 20.04.2019 | 85 135,20 | ООО "САМСТРОЙ" |
| | приобретение стройматериалов (Лист ПВХ, Лист х/к) | 21.04.2019 | 21.04.2019 | 83 493,40 | ООО "САМСТРОЙ" |
| | приобретение тротуарного бардюра | 17.05.2019 | 17.05.2019 | 99 500,00 | ИП Стахиева |
| | изготовление тротуарной плитки | 20.05.2019 | 20.05.2019 | 99 000,00 | ИП Стахиева |
| | приобретение тротуарного бардюра | 23.05.2019 | 23.05.2019 | 99 500,00 | ИП Стахиева |
| | изготовление тротуарной плитки | 23.05.2019 | 23.05.2019 | 99 000,00 | ИП Стахиева |
| | изготовление металлических ограждений | 30.05.2019 | 30.05.2019 | 99 657,12 | ИП Кретова А.В. |

| | | | | |
|--|------------|------------|-----------|---------------------|
| приобретение товара производственно технического назначения (эмаль ПФ-115, грунт ГФ-021) | 27.05.2019 | 27.05.2019 | 29 930,00 | ООО "Контраст" |
| приобретение строительного материала (песок пригордный) | 06.06.2019 | 06.06.2019 | 98 000,00 | ООО "Магистраль" |
| замена деревянного тротуара на плиточный | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 50 000,00 | ООО «РСК ПартнерЪ» |
| замена деревянного тротуара на плиточный | 11.06.2019 | 11.06.2019 | 80 000,00 | ООО «РСК ПартнерЪ» |
| приобретение товара (карусель) | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 99 990,00 | ИП Ребенок А.В. |
| приобретение товара (домик) | 11.06.2019 | 11.06.2019 | 99 000,00 | ИП Ребенок А.В. |
| приобретение товара (карусель, мостик) | 13.06.2019 | 13.06.2019 | 99 000,00 | ИП Ребенок А.В. |
| приобретение товара (стол детский, стол со скамьями шахматный (детский), качели "Малыш") | 11.06.2019 | 11.06.2019 | 87 755,00 | ИП Гайнутдинов С.В. |
| приобретение товара (игровой комплекс) | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 99 990,00 | ООО "МАФПРОМ" |
| приобретение товара (качалка "Кошка") | 14.06.2019 | 14.06.2019 | 39 809,00 | ИП Гайнутдинов С.В. |
| приобретение товара (игровой комплекс "Маяк") | 11.06.2019 | 11.06.2019 | 99 990,00 | ООО "МАФПРОМ" |
| замена деревянного тротуара на плиточный | 17.06.2019 | 17.06.2019 | 65 000,00 | ООО «РСК ПартнерЪ» |
| замена деревянного тротуара на плиточный | 19.06.2019 | 19.06.2019 | 55 000,00 | ООО «РСК ПартнерЪ» |
| монтаж конструкций тротуара | 20.06.2019 | 20.06.2019 | 99 446,49 | ИП Кретова А.В. |
| приобретение товара (электротехническая и светотехническая продукция) | 26.06.2019 | 26.06.2019 | 99 932,00 | ООО "ОрионСвет" |
| монтаж и подключение уличного освещения | 25.06.2019 | 25.06.2019 | 40 000,00 | ИП Кретова А.В. |
| приобретение и установка скамеек | 26.06.2019 | 26.06.2019 | 95 000,00 | ИП Кретова А.В. |
| приобретение и установка скамеек | 27.06.2019 | 27.06.2019 | 95 000,00 | ИП Кретова А.В. |
| приобретение и установка урн | 28.06.2019 | 28.06.2019 | 24 000,00 | ИП Кретова А.В. |
| монтаж и установка детской площадки | 27.06.2019 | 27.06.2019 | 96 097,28 | ООО «РСК ПартнерЪ» |
| устройство островков под скамейки | 28.06.2019 | 28.06.2019 | 40 000,00 | ООО «РСК ПартнерЪ» |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------------|
| | приобретение шахматных фигур | 26.09.2019 | 26.09.2019 | 96 000,00 | ИП Москалюк Виталий Николаевич |
| | монтажные работы по освещению парка | 27.06.2019 | 27.06.2019 | 99 980,00 | ИП Москалюк Виталий Николаевич |
| | изготовление тротуарной плитки | 25.06.2019 | 25.06.2019 | 99 000,00 | ИП Стахиева |

